

к приказу от 18.01.2021 г. № 12-од

Принято

Педагогическом советом

МБОУ СШ № 6 г. Котово

Протокол № 2

«12» 01 . 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ № 6 г. Котово

Гаджирамазанова О.С.



ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию в 2021 году в МБОУ СШ №6 г. Котово Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятия)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра с комитетом по образованию, науки и молодежной политики Волгоградской области	Проект типового дизайн – проекта Центра	До 01 апреля 2021	Гаджирамазанова О.С., Щаулова А.П..
2.	Разработка положения о деятельности Центра	Приказ директора МБОУ СШ №6 г. Котово	До 30 апреля 2021	Гаджирамазанова О.С., Щаулова А.П..
3.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора МБОУ СШ №6 г. Котово	До 30 мая 2021	Гаджирамазанова О.С., Щаулова А.П..
4.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, Совете школы	Протокол	До 30 мая 2021	Гаджирамазанова О.С., Щаулова А.П..
5.	Обеспечение участия педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн – платформе и в очных курсах повышения	Свидетельства о повышении квалификации	Апрель-август	Гаджирамазанова О.С., Щаулова А.П..

6.	Проведение ремонтных работ в двух помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения, соответствующие типовому дизайн – проекту и проекту зонирования	Июнь- июль	Гаджирамазанова О.С
7	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с примерными методическими комплексами	Приказ директора МБОУ СШ №6 г. Котово	До 1августа	Гаджирамазанова О.С., Щаулова А.П..
8.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра (ознакомление, зачисление)	Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт	Август	Щаулова А.П., классные руководители
9.	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра			Гаджирамазанова О.С., Щаулова А.П..
10.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт	Август	Гаджирамазанова О.С., Щаулова А.П..
11.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Опубликование информации на сайте школы	Сентябрь	Щаулова А.П.
12.	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Постоянно	Щаулова А.П.
13.	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети	Постоянно	Гаджирамазанова О.С., Щаулова А.П..
14.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь- декабрь	Щаулова А.П.